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o piedijednini dokumentace s dotéengimi orgdny a vlastniky technické a dopravai nivthu, respektive od chvile odsouhlaseni finlni podoby projekm  investorem
319mnm Infrastrokury, 8 tjdnt
Projednéni STUDIE s Klientem
o spoluprice na sestaveni stavebniho programu (v¥éet objekts, kapacit a
mistnosti)
® formulovéni poadavki na daléi rozsifeni/redukei, upfesnéni a dopln®
podkladd, prizkumi, dokladi, studii

Stupnés 1. STUDIE
2. Infengring — obstaravatelskd dinnost (veskerd jednani s tady a dotéenymi
orgny jiz ve fazi STUDIE)

4mnm 314 mnm . . s
Bilance:  Odhadované - v¥chozi parametry stavby (viz graficks cdst)
500 Plochy obestavéného prostoru:
zpew venkovni zpevnéné a upravované plochy 1000 m?
1P 1300
1NP 1000
2NP 1000 o
3NP 1000
Celkov obestavény prostor (vézeny primér 2 varianf) 14 000 m®
Odhadované naklady obéanské stavby pro zdravotnictvi dle cenovjch ukazateliy
ve stavebnictvi RTS:
85225 mil. Ké bez DPH

Terminy od data podpisu smlouvy:

® analyzy, priprava 4 tfdny

®  predlozen preniho navrhu klientovi (dispozice, program, kapacity) k jedndni 4 tydny
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Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Příspěvková organizace Pardubického kraje

Příloha č.1

Specifikace a požadavky na zpracování studie

Předmět:  
Zpracování STUDIE novostavby, dle zadání provozovatele Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí, rehabilitačního stacionáře s programem celodenní rehabilitace, ergoterapie, logopedie, ošetřovatelské péče s možností venkovních aktivit v parku, nových fyzioterapeutických cvičeben, s dostatkem prostoru a s okny do parku, administrativy. V suterénu podzemní parkovací stání pro pacienty i zaměstnance, prostory pro záložní zdroje elektrické energie, které budou schopny dodávat proud do všech pracovišť rehabilitačního ústavu, včetně požárního zabezpečení (evakuační výtahy, požární odvětrání apod.). 

Základní dispoziční návrh provozovatele je:
· Suterén – parkovací stání pro zaměstnance/pacienty a místnost pro záložní zdroje el. energie

· 1.NP – denní rehabilitační stacionář, sesterna a ambulance

· 2.NP – pracoviště fyzioterapie/ergoterapie/elektroléčby/logopedie

· 3.NP – kancelářské prostory 

· nová příjezdová cesta k budově a parkovací místa venku pro denní rehabilitační stacionář, dle dispozičního řešení projektu.

Rozdělení projektu na stavební objekty:

SO – 1 
nová budova
SO – 2 
rekonstrukce uvolněných prostor v hlavní budově (v rámci přípravných projekčních prací bude specifikováno v závislosti na kapacitě nové budovy a tím potažmo množstvím uvolněných prostor v hlavní budově) 

Technické, dispoziční a provozní řešení ve STUDII bude vycházet ze současných (2022) požadavků, norem a potřeb provozovatele pro jednotlivé provozní části budovy. Specifické jsou především zdravotnické a rehabilitační prostory. 

Objekt bude v rámci STUDIE navržen tak, aby splňoval aktuální znění vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. STUDIE bude ověřovat proveditelnost napojení objektu s jeho novými kapacitami na veškeré inženýrské sítě a propojení se stávajícími objekty (zejména záložní zdroj el. energie s jednotlivými provozy ve stávajících objektech), dále bude STUDIE prováděna v souladu s požadavky místních HZS, KHS, památkové péče, OHA, územního plánování, včetně jejich kladných stanovisek. 

STUDIE bude vycházet z daného maximálního limitu zastavěnosti a dle dosažených prostorových kapacit případně celkový objem objektu redukovat.

Obsah:
STUDIE (příprava zakázky, zaměření, návštěvy objektu/areálu, schůzky s investorem, předjednání na úřadech, koncepce provozu a dispozic, vytápění, usazení do terénu a řešení celého pozemku, finální odsouhlasená varianta řešení jako podklad pro další stupeň dokumentace – výkresy, přeložky sítí, požární řešení, památková péče, územní plán). 

Předběžné ocenění realizace stavby. Jedná se o komplexní architektonický návrh novostavby. Vizualizace nového objektu exteriéry i interiéry.  

Popis činností obecně:


Vypracování architektonické STUDIE – dokumentace návrhu stavby – je prvním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové a materiálové koncepci a řešení. Konkretizování stavby ve STUDII zároveň odpoví na otázky ekonomické a může i naznačit časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem STUDIE je pomoci stavebníkovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru při konzultacích s dotčenými orgány. 

Prověření a analýza zadání a podkladů

· požadavků zadavatele 
· výsledků FS1 a provedených odborných studií a rozborů 
· podkladů, průzkumů, rešerší a archivní dokumentace 
· dostupných dokladů, meteorologických, klimatických a environmentálních údajů

· rozborů územně plánovací dokumentace 
· územního souhlasu nebo územně plánovací informace 
· prověření stavebního programu 

Zpracování dokumentace návrhu stavby bude obsahovat: 

· průvodní zpráva 
·  souhrnná technická zpráva: 

·  popis urbanistického řešení a souvislostí 

# popis konceptu řešení, funkce a provozu 

# popis technického řešení profesí 

# návrhová technická data, bilance energií 
# popis napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
· situace stavby 
· výkresová dokumentace:
# půdorysy, řezy, pohledy 

# prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy 
# schémata 

Součástí činností je také: 

· koordinace činností specialistů

· odhad nákladů stavby 
· předjednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní infrastruktury.
Projednání STUDIE s klientem 

· spolupráce na sestavení stavebního programu (výčet objektů, kapacit a místností) 

· formulování požadavků na další rozšíření/redukci, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů,  dokladů, studií 
Stupně:    
1. STUDIE 

2. Inženýring – obstaravatelská činnost (veškerá jednání s úřady a dotčenými orgány již ve fázi STUDIE)

Bilance:
Odhadované - výchozí parametry stavby (viz grafická část)


Plochy obestavěného prostoru:

venkovní zpevněné a upravované plochy

1000 m2
1.PP   






1300 m2

1.NP






1000 m2
2.NP






1000 m2
3.NP






1000 m2

Celkový obestavěný prostor (vážený průměr 2.variant)       14 000 m3


Odhadované náklady občanské stavby pro zdravotnictví dle cenových ukazatelů ve stavebnictví RTS:
  







185 – 225 mil. Kč bez DPH
Termíny od data podpisu smlouvy:
· analýzy, příprava 





  

          4 týdny
· předložení prvního návrhu klientovi (dispozice, program, kapacity) k jednání   4 týdny
· předložení finální verze klientovi ke schválení (dispozice, program, kapacity)   4 týdny
                                                                         od zadavatelem sjednané podoby návrhu
· finální STUDIE – vypracování výstupů na základě všemi účastníky schválené podoby návrhu, respektive od chvíle odsouhlasení finální podoby projektu investorem 
                                                                                                                            8 týdnů

Jednání s památkovým ústavem, KHS, hasiči a dalšími dotčenými orgány a jejich stanoviska mohou termíny prodloužit. Zhotovitel neručí za lhůty či průtahy třetích stran a dále neovlivní lhůty projednávání návrhu mezi objednatelem a zhotovitelem z jakýchkoliv důvodů.

              Situace – prostorová bilance
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hmotový nástřel z ptačí perspektivy
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Romsdal Folk Museum by Reiulf Ramstad
Architects

Uspory
o sniteniteploty v noci, pietelovall jsme systém vytapéni, budeme laborovat
s ekvitermickymi Kfivkami (DOMAT)
o Regulovani teploty pomocf termostatického ventilu na pokoji (edukovat, edukovat,
edukovat)

E o Teplota|iz byla snizena (k nelibosti nékterych...)
' ' |RaLE u «  Optimalizace vyuZiti parnich I4zni ~ jedou cely den, pfitom tam byli celkem 4 lidi ve 2.

| hodinovych rozestupech, chtlo by je to smrsknout do 1- 2 hodin a pak pami Iézng vypnout,

ntrum

T

nebo vyElenit jen urcité dny v tydnu

* Knaiply chodnik — prittok teplé vody do kanalizace
o Bud'néjakou recirkulaci s rekuperaci
©  Spindni a vypinani TV (napusti se, zastavi TV, po Case se pusti, pak zase zastavi..)
o Optimalizovat pacienty
«  Omezeni Klimatizaci na PP (ideslné na kartu, nebo zhazoyat na jisticich, a edukace edukace
edukace — aby nenechavali Klimy pusténou kdy jsou na procedury apod.
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Gspory
« Snizent teploty v noci, pFesteloval jsme systém vytépéni, budeme laborovat
s elyitermickym Kfivkami (DOMAT)
o Regulovni teploty pomoci termostatického ventilu na pokoji(edukovat, edukovat,
edukovat)
o Teplota i byla snizena (K nelibosti nakterych..)
« Optimalizace vyuit parnich Idzni ~ jedou cel den, pritom tam byl celkem 4 idive 2
hodinovych rozestupech, chtglo by je to smrsknout do 1- 2 hodin a pak parnf azné vypnout,
nebo vyelenit jen urdité dny v tydnu
« Knaipiy chodnik—pritok teplé vody do kanslizace
o Bud néjakou recirkulaci  rekuperaci
o Spinani a vypinani TV (napusti e, zastavi TV, po Case se pusti, pak zase zastav..)
o Optimalizovat pacienty
« Omezen Kimatizaci na PP (idesing na kartu, nebo zhazovat na stiich, a edukace edukace
edukace  aby nenechavali Klimu pusténou kdy sou na procedury apod.
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Další příklady:

https://www.archdaily.com/793964/a-warm-clinic-rigi-design?ad_medium=widget&ad_name=category--article-show
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